	УДК 65.015.13.011.66:006.354
	Группа П87



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   С О Ю З А   С С Р



	Информационная технология
	ГОСТ 34.603-92 

	 
	

	ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
	

	 
	

	Information technology. Types tests automated systems 

ОКСТУ 0034 
	




Дата введения 
с 01.01.93г.
СОДЕРЖАНИЕ
	1. Общие положения

2. Предварительные испытания

2.2. Автономные испытания

2.3. Комплексные испытания

3. Опытная эксплуатация

4. Приемочные испытания




Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных видах деятельности (исследование, проектирование, управление и т. п.), включая их сочетания, создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях (далее - организациях). 

Стандарт устанавливает виды испытаний АС и общие требования к их проведению. 

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения - по ГОСТ 34.003. 

Требования настоящего стандарта, кроме пп. 2.2.4, 4.4, 4.5, являются обязательными, требования пп. 2.2.4, 4.4, 4.5 - рекомендуемые. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Испытания АС проводят на стадии "Ввода в действие" по ГОСТ 34.601 с целью проверки соответствия создаваемой АС требованиям технического задания (ТЗ). 

1.2. Испытания АС представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций системы, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик системы, выявления и устранения недостатков в действиях системы, в разработанной документации. 

1.3. Для АС устанавливают следующие основные виды испытаний: 

· 1) предварительные; 

· 2) опытная эксплуатация; 

· 3) приемочные. 

Примечания: 
1. Допускается дополнительно проведение других видов испытаний АС ч их частей. 
2. Допускается классификация приемочных испытаний в зависимости от статуса приемочной комиссии (состав членов комиссии и уровень его утверждения). 
3. Виды испытаний и статус приемочной комиссии устанавливают в договоре и (или) ТЗ. 
1.4. В зависимости от взаимосвязей испытываемых в АС объектов испытания могут быть автономные или комплексные. 

Автономные испытания охватывают части АС. Их проводят по мере готовности частей АС к сдаче в опытную эксплуатацию. 

Комплексные испытания проводят для групп, взаимосвязанных частей АС или для АС в целом. 

1.5. Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатывают документ "Программа и методика испытаний". Разработчик документа устанавливается в договоре или ТЗ. 

1.6. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий. заданную достоверность получаемых результатов. 

1.7. Программа и методика испытаний может разрабатываться на AC в целом, на части АС. В качестве приложения могут включаться тесты (контрольные примеры). 

1.8. Предварительные испытания АС проводят для определения ее работоспособности и решения вопроса о возможности приемки AC в опытную эксплуатацию. 

1.9. Предварительные испытания следует выполнять после проведения разработчиком отладки и тестирования поставляемых программных и технических средств системы и представления им соответствующих документов о их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала АС с эксплуатационной документацией. 

1.10. Опытную эксплуатацию АС проводят с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик АС и готовности персонала к работе в условиях функционирования АС, определения фактической эффективности АС,. корректировке (при необходимости) документации. 

1.11. Приемочные испытания АС проводят для определения. соответствия АС техническому заданию, оценки качества .опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки АС в постоянную эксплуатацию. 

1.12. Приемочным испытаниям АС должна предшествовать ее опытная эксплуатация на объекте. 

1.13. В зависимости от вида требований, предъявляемых к АС на испытаниях, проверке или аттестации в ней подвергают: 

· 1) комплекс программных и технических средств. 

· 2) персонал; 

· 3) эксплуатационную документацию, регламентирующую деятельность персонала при функционировании АС; 

· 4) АС в целом. 

1.14. При испытаниях АС проверяют: 

· 1) качество выполнения комплексом программных и технических средств автоматических функций во всех режимах функционирования АС согласно ТЗ на создание АС; 

· 2) знание персоналом эксплуатационной документации ц наличие у него навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования АС, согласно ТЗ на создание АС; 

· 3) полноту содержащихся в эксплуатационной документации указании персоналу по выполнению им функций во всех режимах функционирования АС согласно ТЗ на создание АС; 

· 4) количественные и (или) качественные характеристики выполнения автоматических и автоматизированных функций АС в соответствии с ТЗ; 

· 5) другие свойства АС, которым она должна соответствовать по ТЗ. 

1.15. Испытания АС следует проводить на объекте заказчика. По согласованию между заказчиком и разработчиком предварительные испытания и приемку программных средств АС допускается проводить на технических средствах разработчика при создании условий получения достоверных результатов испытаний. 

1.16. Допускается последовательное проведение испытаний и сдача частей АС в опытную и постоянную эксплуатацию при соблюдении установленной в ТЗ очередности ввода АС в действие. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

2.1. Предварительные испытания АС могут быть: 

· 1) автономные; 

· 2) комплексные. 

2.2. Автономные испытания 

2.2.1. Автономные испытания АС следует проводить в соответствии с программой и методикой автономных испытаний, разрабатываемых для каждой части АС. 

2.2.2. В программе автономных испытаний указывают: 

· 1) перечень функций, подлежащих испытаниям; 

· 2) описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями АС; 

· 3) условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов; 

· 4) критерии приемки частей по результатам испытаний. 

К программе автономных испытаний следует прилагать график проведения автономных испытаний. 

2.2.3. Подготовленные и согласованные тесты (контрольные примеры) на этапе автономных испытаний должны обеспечить: 

· 1) полную проверку функций и процедур по перечню, согласованному с заказчиком; 

· 2) необходимую точность вычислений, установленную в ТЗ; 

· 3) проверку основных временных характеристик функционирования программных средств (в тех случаях, когда это является существенным); 

· 4) проверку надежности и устойчивости функционирования программных и технических средств. 

2.2.4. В качестве исходной информации для теста рекомендуется использовать фрагмент реальной информации организации-заказчика в объеме, достаточном для обеспечения необходимой достоверности испытаний. 

2.2.5 Результаты автономных испытании частей АС следует фиксировать в протоколах испытаний. Протокол должен содержать заключение о возможности (невозможности) допуска части АС к комплексным испытаниям. 

2.2.6. В случае, если проведенные автономные испытания будут признаны недостаточными, либо будет выявлено нарушение требований регламентирующих документов по составу или содержанию документации, указанная часть АС может быть возвращена на доработку и назначен новый срок испытаний. 

2.3. Комплексные испытания 

2.3.1. Комплексные испытания АС проводят путем выполнения комплексных тестов. Результаты испытаний отражают в протоколе. Работу завершают оформлением акта приемки в опытную эксплуатацию. 

2.3.2. В программе комплексных испытаний АС или частей АС указывают: 

· 1) перечень объектов испытания; 

· 2) состав предъявляемой документации; 

· 3) описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний; 

· 4) очередность испытаний частей АС; 

· 5) порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний, включая специальные стенды и полигоны. 

2.3.3. Для проведения комплексных испытаний должны быть представлены: 

· 1) программа комплексных испытаний; 

· 2) заключение по автономным испытаниям соответствующих частей АС и устранение ошибок и замечаний, выявленных при автономных испытаниях; 

· 3) комплексные тесты; 

· 4) программные и технические средства и соответствующая им эксплуатационная документация. 

2.3.4. При комплексных испытаниях допускается использовать в качестве исходной информацию, полученную на автономных испытаниях частей АС. 

2.3.5. Комплексный тест должен: 

· 1) быть логически увязанным; 

· 2) обеспечивать проверку выполнения функций частей АС во всех режимах функционирования, установленных в ТЗ на АС, в том числе всех связей между ними; 

· 3) обеспечивать проверку реакции системы на некорректную информацию и аварийные ситуации. 

2.3.6. Протокол комплексных испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приемки АС в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. 

После устранения недостатков проводят повторные комплексные испытания в необходимом объеме. 

3. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

3.1. Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, в которой указывают: 

· 1) условия и порядок функционирования частей АС и АС в целом; 

· 2) продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования АС при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования АС; 

· 3) порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации. 

3.2. Во время опытной эксплуатации АС ведут рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности функционирования АС, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке, технических средств. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации АС. 

3.3. По результатам опытной эксплуатации принимают решение о возможности (или невозможности) предъявления частей АС и системы в целом на приемочные испытания. 

Работа завершается оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям. 

4. ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

4.1. Приемочные испытания проводят в соответствии с программой, в которой указывают: 

· 1) перечень объектов, выделенных в системе для испытаний и перечень требований, которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на пункты ТЗ); 

· 2) критерии приемки системы и ее частей; 

· 3) условия и сроки проведения испытаний; 

· 4) средства для проведения испытаний; 

· 5) фамилии лиц, ответственных за проведение испытаний; 

· 6) методику испытаний и обработки их результатов; 

· 7) перечень оформляемой документации. 

4.2. Для проведения приемочных испытаний должна быть предъявлена следующая документация: 

· 1) техническое задание на создание АС; 

· 2) акт приемки в опытную эксплуатацию; 

· 3) рабочие журналы опытной эксплуатации; 

· 4) акт завершения опытной эксплуатации и допуска АС к приемочным испытаниям; 

· 5) программа и методика испытаний. 

Приемочные испытания следует проводить на функционирующем объекте. 

4.3. Приемочные испытания в первую очередь должны включать проверку: 

· 1) полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования АС, указанных в ТЗ; 

· 2) выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу системы; 

· 3) работы персонала в диалоговом режиме; 

· 4) средств и методов восстановления работоспособности АС после отказов; 

· 5) комплектности и качества эксплуатационной документации. 

4.4. Проверку полноты и качества выполнения функций АС рекомендуется проводить в два этапа. На первом этапе проводят испытания отдельных функций (задач, комплексов задач). При этом проверяют выполнение требований ТЗ к функциям (задачам, комплексам задач). На втором этапе проводят проверку взаимодействия задач в системе и выполнение требований ТЗ к системе в целом. 

4.5. По согласованию с заказчиком проверка задач в зависимости от их специфики может проводиться автономно или в составе комплекса. Объединение задач при проверке в комплексах целесообразно проводить с учетом общности используемой информации и внутренних связей. 

4.6. Проверку работы персонала в диалоговом режиме проводят с учетом полноты и качества выполнения функций системы в целом. 

Проверке подлежит: 

· 1) полнота сообщений, директив, запросов, доступных оператору и их достаточность для эксплуатации системы; 

· 2) сложность процедур диалога, возможность работы персонала без специальной подготовки; 

· 3) реакция системы и ее частей па ошибки оператора, средства сервиса. 

4.7. Проверка средств восстановления работоспособности АС после отказов ЭВМ должна включать: 

· 1) проверку наличия в эксплуатационной документации рекомендаций по восстановлению работоспособности и полноту их описания; 

· 2) практическую выполнимость рекомендованных процедур; 

· 3) работоспособность средств автоматического восстановления функций (при их наличии). 

4.8. Проверку комплектности и качества эксплуатационной документации следует проводить путем анализа документации на соответствие требованиям нормативно-технических документов ТЗ. 

4.9. Результаты испытаний объектов, предусмотренных программой, фиксируют в протоколах, содержащих следующие разделы: 

· 1) назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на АС, по которому проводят испытание; 

· 2) состав технических и программных средств, используемых при испытаниях; 

· 3) указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов; 

· 4) условия проведения испытаний и характеристики исходных данных; 

· 5) средства хранения и условия доступа к конечной, тестирующей программе; 

· 6) обобщенные результаты испытаний; 

· 7) выводы о результатах испытаний и соответствии созданной системы или ее частей определенному разделу требований ТЗ на АС. 

4.10. Протоколы испытаний объектов по всей программе обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии системы требованиям ТЗ на АС и возможности оформления акта приемки АС в постоянную эксплуатацию. 

Работу завершают оформлением акта о приемке АС в постоянную эксплуатацию. 

